Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №575 Приморского района Санкт-Петербурга

197350, Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга, муниципальный округ Коломяги, улица Лидии Зверевой, дом 3, корпус 2, строение 1.

Документ подписан электронной подписью
Сведение о сертификате
Сертификат: 6e4a2b65f1f0bc0fd19de87de63485f4b28871b9
Владелец: Касавцова Елена Александровна
Действителен: с 17.08.2022 по 15.08.2027

Утверждена

приказ от 15.03.2023 №70

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО			
1.1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО	март 2023	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО.
1.2.	Проведение родительского собрания, посвященного переходу на обновленные ФГОС СОО	май 202	Протокол родительского собрания.
1.3.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов, родителей	в течение учебного года	Аналитические отчеты зам. директора поУВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях
1.4.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с законодательством	апрель 2023	Аналитические материалы
1.5.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленных ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	март, апрель 2023	Формирование ежегодной и дополнительной заявки на обеспечение учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
1.6.	Изучение запросов участников образовательных отношений для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности СОО	март-май 2023	Аналитические материалы
2. Нормативно-правовое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО			
2.1.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	постоянно	
2.2.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	в течение 2023 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленный ФГОС СОО
2.3.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО должностных инструкций работников	до 01.09.2023	Приказ, должностные инструкции педагогических работников
2.4.	Разработка основной образовательной программы ФГОС СОО	до 01.08.2023	

2.5.	Разработка рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (модулям), в том числе и внеурочной деятельности модулям учебного плана для 10-х классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО	до 30.06.2023	Проекты рабочих программ
2.6.	Утверждение рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (модулям), в том числе и внеурочной деятельности модулям учебного плана для 10-х классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО	до 31.08.2023	Протокол педагогического совета, приказ, рабочие программы
2.7.	Внесение изменений в Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацииучащихся	до 25.08.2023	Протокол педагогического совета, приказ, положение
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО			
3.1.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	до 01.04.2023	Приказ, план методической работы
3.2.	Работа с нормативными документами по переходу наобновленные ФГОС СОО	постоянно	Протоколы заседаний ШМО
3.3.	Обеспечение консультационной методической поддержки	постоянно	
3.4.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенногоперехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	постоянно	Аналитическая справка руководителя службы сопровождения.
3.5.	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС СОО	до 25.08.2023	Протокол педагогического совета, приказ, план ВШК
3.6.	Формирование плана ВСОКО вусловиях постепенного перехода на обновленные ФГОС	до 25.08.2023	Протокол педагогического совета, приказ, план ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО			
4.1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	май 2023	Аналитическая справка зам. директора поУВР
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	в течение 2023-2024 учебного года	Аналитическая справка зам. директора поУВР
4.3.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по обновленным ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО	постоянно	Аналитические материалы, заявки
4.4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебныйгод	до 25.06.2023	Приказ об утверждении учебной нагрузкина учебный год

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО			
5.1.	Размещение на сайте образовательного учреждения информационных материалов о переходе на обучение по обновленным ФГОС СОО	апрель, май 2023	Сайт ОУ Информационно-методические материалы
5.2.	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленным ФГОС СОО	апрель, май 2023	Сайт ОУ, протоколы родительских собраний